



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
« АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ »

ПРИКАЗ

30.05.2013

№ 40/484-Т

Г О проведении мероприятий по Балтийской АЭС в 2013 году. Г

В связи с консервацией Балтийской АЭС и для актуализации бюджета ОАО «НИАЭП» на 2013г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителю Санкт-Петербургского представительства Шперле О.Н. совместно с директором по строительству Балтийской АЭС-директором филиала Махониным В.М.:

1.1. Разработать и представить в финансово-экономическое управление и управление капитального строительства план освоения инвестиционной программы, план финансирования (в том числе авансы) с разбивкой по месяцам, бизнесам в текущих и базовых ценах по блоку 1 и блоку 2 Балтийской АЭС по форме приложения 1.

Срок: 10.06.2013.

1.2. Представить в финансово-экономическое управление и ОТиЗ план по численности Балтийского филиала и Санкт-Петербургского представительства с помесечной разбивкой и учетом высвобождения сотрудников.

Срок: 10.06.2013.

1.3. Представить директору по экономике и финансам - начальнику финансово-

экономического управления Подорову Н.Г. откорректированный бюджет Балтийского филиала в ежемесячной разбивке с учетом предстоящей консервации.

Срок: 14.06.2013.

1.5. Представить директору по экономике и финансам - начальнику финансово-экономического управления Подорову Н.Г. откорректированную смету Санкт-Петербургского представительства в ежемесячной разбивке с учетом предстоящей консервации.

Срок: 14.06.2013.

2. Старшему вице-президенту-директору по проектированию Иванову Ю.А. представить директору по экономике и финансам - начальнику финансово-экономического управления Подорову Н.Г. прогноз исполнения бюджета с учетом изменений объемов по Балтийской АЭС и с условием сохранения объемов выручки по собственным силам.

Срок: 10.06.2013.

3. Вице-президенту по управлению персоналом Шешокину Н.П. на основе представленных Балтийским филиалом, Санкт-Петербургским представительством данных по планируемой численности подготовить и представить директору по экономике и финансам - начальнику финансово-экономического управления Подорову Н.Г.:

3.1. Помесячный план перераспределения на другие объекты строительства высвободившихся сотрудников Балтийского филиала, Санкт-Петербургского представительства и подразделений центрального аппарата, связанных с работой по Балтийской АЭС.

Срок: 14.06.2013.

3.2. При условии сокращения, переезда к новому месту работы сотрудников, представить данные о суммах затрат, связанных с сокращением, переездом и обустройством на новом месте работы.

Срок: 14.06.2013.


4. Руководителям проектов, согласно приложению 2 к приказу, представить директору по экономике и финансам - начальнику финансово-экономического

управления Подорову Н.Г. откорректированные бюджеты проектов с учетом изменений по Балтийской АЭС.

Срок: 17.06.2013.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего вице президента ОАО «НИАЭП» по экономике и финансам Каца В.Л.

Президент



В.И. Лимаренко

План по выполнению освоения средств по Балтийской АЭС бл _____

В тыс. руб. без НДС

Наименование статьи			июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Оборудование	поставка в т.ч.	в текущих								
		в базе								
	финансирование, в т.ч.									
	авансы									
	иное	в текущих								
		в базе								
МО ДСИ		в текущих								
		в базе								
Строительно-монтажные работы	освоение	в текущих								
		в базе								
	финансирование, в т.ч.									
	авансы									
Прочие работы и затраты, в т.ч.	освоение	в текущих								
		в базе								
	финансирование, в т.ч.									
	авансы									
иные прочие	освоение	в текущих								
		в базе								
	финансирование, в т.ч.									
	авансы									
проектно-изыскательские работы	освоение	в текущих								
		в базе								
	финансирование, в т.ч.									
	авансы									
авторский надзор	освоение	в текущих								
		в базе								
	финансирование, в т.ч.									
	авансы									
Всего	освоение	в текущих								
		в базе								
	финансирование, в т.ч.									
	авансы									
Прочие доходы										
возмещение затрат на страхование строительно-монтажных рисков										
Компенсация затрат по перевозке рабочих к месту работы и обратно										
прочие (расшифровать).....										

Приложение 2 к приказу

№ 40/484-П/Т 30.05.2013

№ п.п.	ФИО руководителя проекта	должность	Наименование проекта
1.	Олонцев Сергей Петрович	Вице-президент по проектам в России - руководитель представительства	Ростовская АЭС, блок 3,4
2.	Шперле Олег Никодимович	Вице-президент по сооружению в северо- западной части России и СНГ - руководитель СПб представительства	Белорусская АЭС
3.	Крууз Игорь Владимирович	Вице-президент	Курская АЭС
4.	Павлов Владимир Николаевич	Вице-президент по проектам на Ближнем Востоке и Средней Азии	АЭС «Аккую»
5.	Петренко Николай Васильевич	Вице-президент	Южноуральская ГРЭС, бл 1-2